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1 Uppgifter om företaget och företagets elnät 
I detta kapitel presenteras övergripande uppgifter om företaget och företagets befintliga elnät och 
verksamhetsområde. 
 

1.1 Uppgifter om företaget 
Denna nätutvecklingsplan är upprättad av Markbygden Net Väst AB (“MBNV”). Företaget utvecklar, 
äger och driver idag elnät i Piteå och Arvidsjaur kommuner. Uppgifter om företaget och 
kontaktuppgifter återfinns i tabellen nedan. 
 
Tabell 1 Uppgifter om företaget 

Företagsnamn Markbygden Net Väst AB 

Organisationsnummer 556942-1935 

Kontaktperson(er) Marie Jakobsson  
Jenny Jeppsson 

E-post mbnv_extension@enercon.de  

Telefonnummer +46 40 14 35 80 (växel) 

Länk till nätutvecklingsplan som 
delats inför samråd (preliminär 
nätutvecklingsplan) 

http://www.mbnv.se 

Länk till information om samrådet http://www.mbnv.se 

Länk till slutlig nätutvecklingsplan http://www.mbnv.se 

Länk till slutlig samrådredogörelse http://www.mbnv.se 

Bilagor - 

Kartbilagor - 

 

1.2 Uppgifter om företagets elnät 
Markbygden Net Väst är ett regionnätföretag som äger och driver ett 150 kV-nät med tillhörande 
transformatorstationer mot stamnät (400 kV) och kundanslutningar (33 kV). Anslutningspunkt mot 
stamnätet är Trolltjärn, där transformatorstationen är samägd mellan Svenska kraftnät och MBNV. 
Trolltjärn är även den enda gränspunkten mellan MBNV och ett annat nätbolag.  
 
Elnätet är beläget inom Piteå och Arvidsjaurs kommuner i Norrbottens län. Se Figur 1 för ungefärlig 
utbredning av MBNV:s verksamhetsområde. Pite Energi och Vattenfall Eldistribution innehar 
områdeskoncessioner i området där Markbygden Net Väst bedriver elnätsverksamhet. Området 
korsas av en regionnätsledning som ägs av Vattenfall samt en elledning som ägs av Trafikverket. Öster 
om MBNV:s verksamhetsområde finns ett antal vindkraftparker uppförda vilka ansluter till nätbolaget 
Markbygden Net. Det finns ingen sammankoppling mellan elnäten som ägs av MBNV och 
Markbygden Net. 
 
Sedan 2020 är två vindkraftparker anslutna till MBNV:s nät på 33 kV-nivån, Dubblabergen och 
Lillberget.  
 

1.3 Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet 
MBNV:s verksamhetsområde omfattar dels område med redan byggt elnät, dels område inom vilket 
kommande elnät planeras. Figur 1 nedan visar områdets ungefärliga utbredning. 
 

mailto:mbnv_extension@enercon.de
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Figur 1: Karta över området där företagets elnät är beläget och planerat. Källa: Lantmäteriet. 

Figur 2 visar en mer utzoomad bild på området för att ge läsaren en bättre överblick över i vilken del 
av landet företagets elnät finns. 
 

 
Figur 2: Karta över elnätets geografiska lokalisering. Källa: Lantmäteriet. 
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2 Behov av överföringskapacitet i elnätet 
I detta kapitel beskrivs överföringsbehovet i företagets elnät idag, en prognos för framtiden samt hur 
företaget arbetat med att ta fram det prognostiserade behovet. 
 

2.1 Redogörelse för företagets prognosarbete 
Företagets prognosarbete bygger i huvudsak på tre delmoment: 
 

- Företagets befintliga kö avseende kundanslutningar 
- Kontakt med relevanta intressenter i området  
- Studier av exempelvis Svenska kraftnäts långsiktiga marknadsanalys och 

systemutvecklingsplan 
 
Företagets planerade utbyggnad av elnätet samt prognosarbetet är i huvudsak kunddrivet. De 
viktigaste underlagen är de kunddialoger som förts och de förfrågningar som inkommit, vilka 
resulterat i den rådande kölistan för nya anslutningar. I de löpande kunddialogerna har även fångats 
upp osäkerheter som kopplar till de planerade anslutningarna sett till effektbehov och 
anslutningstidplan. Utifrån förfrågningar och identifierade osäkerheter har troliga 
anslutningsscenarion utformats vilka ligger till grund för de redovisade effekter och 
osäkerhetsintervall som visas i effektbehovsprognosen, avsnitt 2.2. 
 
I prognosarbetet har även ett antal offentliga aktörer och nätbolag kontaktats för att erhålla 
information om initiativ eller planer i närområdet som skulle kunna bli aktuella att ansluta till 
MBNV:s nät. De relevanta aktörerna är kommuner, regioner, länsstyrelser, nätbolag med 
områdeskoncession i MBNV:s verksamhetsområde och regionnätsbolag i området. Kontakt med 
Svenska kraftnät har tagits i samrådsprocessen rörande planer och initiativ som kan påverka MBNV:s 
överföringskapacitet. En sammanställning över de kontaktade aktörerna ses i listan nedan. 
 

Offentliga aktörer 
- Piteå kommun 
- Arvidsjaur kommun 
- Skellefteå kommun 
- Region Norrbotten 
- Region Västerbotten 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
- Länsstyrelsen Västerbotten 

Nätbolag 
- Markbygden Net AB 
- Pite Energi 
- Vattenfall lokalnät 
- Vattenfall regionnät 
- Skellefteå Kraft 

 
Utifrån de svar som inkommit, gör MBNV bedömningen att inga nya uppgifter uppdagats som ger en 
anledning att justera effektbehovsprognosen. 
 
MBNV bedömer att drivkrafterna bakom anslutningsförfrågningarna, och därmed den utveckling av 
elnätet som prognosen innebär, tydligt kopplar mot den gröna omställningen med ny förnybar 
energiproduktion, samt etableringsplanerna för stora elintensiva industrier i norra Sverige. Även 
drivkrafter som kopplar mot att stötta energisystemet i omställningen är tydliga. Detta visar sig främst 
via anslutningsförfrågningar från batterianläggningar som avser delta på stödtjänstmarknader.  
 
Bedömningen ligger i linje med den bild som Svenska kraftnät beskriver i sina scenarion i 
dokumenten Långsiktig marknadsanalys och Nätutvecklingsplan 2024 – 2033. De nämnda 
drivkrafterna bakom ytterligare kapacitetsbehov, både nationellt och lokalt nära MBNV:s nät, kan 
göra att ytterligare anslutningsförfrågningar till MBNV inkommer, men även att intresset svalnar och 
att vissa projekt inte realiseras vid ändrade inriktningar av industrisatsningarna. MBNV har bedömt 



Markbygden Net Väst AB 

 

Markbygden Net Väst AB, Jägershillgatan 18 B, 213 75 Malmö 
Org. nr 556942-1935 

Page 7 of 15 

 

att osäkerheten i de större trenderna för utvecklingen av energisystemet varit svår att koppla mot en 
påverkan på den effektbehovsprognos som tagits fram för det egna nätet. 
 
I Svenska kraftnäts Nätutvecklingsplan 2024 – 2033 redogörs för att omfattande investeringsplaner 
finns för transmissionsnätsförstärkningar i Norrbotten för att möjliggöra satsningarna inom 
programmet Fossilfritt Övre Norrland. Det nämns att dessa frigör ytterligare möjlighet till kommande 
produktionsinmatning, något som då skulle kunna öppna för MBNV att ansluta fler 
produktionskunder om intresset finns.  
 

2.2 Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2025–2034 
I detta avsnitt presenteras den prognos för överföringsbehov som MBNV bedömer mest trolig för 
perioden 2025 – 2034. Den tar inte hänsyn till begränsningar i inmatnings- och uttagsabonnemang 
från Svenska kraftnät. 
 
Tabell 2 Prognos över behov av överföringskapacitet för elproduktion 2025–2034 

År Prognos för överföringsbehov, produktion 
(MW) 

2025 253 

2026 253 - 460 

2027 570 - 780 

2028 1090 - 1320 

2029 1690 

2030 2030 

2031 2030 

2032 2030 

2033 2030 

2034 2030 

 Tabell 3 Prognos över behov av överföringskapacitet för elkonsumtion 2025–2034 

År Prognos för överföringsbehov, konsumtion 
(MW) 

2025 10 

2026 10 - 16 

2027 290 - 790 

2028 400 - 900 

2029 410 - 910 

2030 920 

2031 920 

2032 920 

2033 920 

2034 920 

 
 

2.2.1 Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet 
Nivån för både inmatning och uttag i MBNV:s nät har varit oförändrad sedan anslutning av de första 
två vindkraftparkerna 2020 och är enligt prognosen samma även för 2025. Därför används de 
värdena, 253 MW inmatning och 10 MW uttag, som referens för jämförelsen mot det prognostiserade 
behovet. 
 
Utifrån prognosen ges att förväntad inmatning år 2030 ökat med ca 700 % jämfört med 
referensperioden 2020 – 2025. Därefter planar den ut som visas i Figur 3. 
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Figur 3: Effektprognos för inmatning 2025 – 2034, uppdelad på efterfrågan från olika produktionsslag. Historisk inmatning under perioden 

2020 – 2024 har legat på samma nivå som visas för 2025, 253 MW. 

Prognosen ger även att förväntat uttag år 2030 ökat med ca 9100 % jämfört med referensperioden 
2020 – 2025 för att sedan ligga kvar på samma nivå enligt Figur 4. 
 
 

 
Figur 4: Effektprognos för uttag 2025 – 2034, uppdelad på efterfrågan från olika typer av uttagskunder. Historiskt uttag under perioden 

2020 – 2024 har legat på samma nivå som visas för 2025, 10 MW. 

2.3 Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 
I detta avsnitt redogörs för hur nuvarande elnät klarar av att möta det förväntade behovet. Ett 
ytterligare förtydligande av begreppet etapper som nämns nedan, ges i avsnitt 3.2.1. 
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2.3.1 Nuvarande kapacitetsbegränsningar 
MBNV:s nuvarande elnät har dimensionerad överföringskapacitet för de redan byggda och anslutna 
vindkraftparkerna samt för de vindkraftparker som tecknat anslutningsavtal, sammanfattningsvis de 
kunder som ingår i etapp 1.  
 
För att möjliggöra anslutning av de framtida produktionskunderna inom etapp 2, krävs att nätet byggs 
ut med nya ledningar och transformatorstationer.  
 
Gällande de framtida uttagskunderna, vilka hanteras inom etapp 3, finns en begränsning i nuvarande 
uttagsabonnemang mot Svenska kraftnät om ett totalt uttag på 50 MW. Det framgår av prognosen i 
avsnitt 2.2, att efterfrågat uttag överstiger nuvarande abonnemang redan från 2027. För att kunna 
fortsätta kunddialoger om uttagsmöjlighet krävs ett utökat uttagsabonnemang mot Svenska kraftnät 
och sannolikt även en kombination med flexibilitetstjänster. 
 

2.3.2 Användning av flexibilitetstjänster och andra resurser 
Företaget använder i dagsläget inte några flexibilitetstjänster eller andra resurser som alternativ till 
nätutbyggnad. 
 

2.3.3 Eventuella förväntade kapacitetsbegränsningar 
Anslutning av nya produktionskunder möjliggörs, som nämnts i avsnitt 2.3.1, i huvudsak genom 
nybyggnation av elnät. Förväntad inmatning ryms inom befintlig inmatningskapacitet mot Svenska 
kraftnät fram till 2028 då installerad produktionseffekt tillfälligt under året skulle kunna överstiga 
tillgänglig transformatorkapacitet i Trolltjärn. År 2029 väntas både transformatorkapacitet och 
inmatningsabonnemang mot Svenska kraftnät öka, från dagens 1100 MW till 1700 MW, vilket är 
tillräckligt för förväntad produktion under året. Prognosen för inmatning perioden 2030 – 2034 visar 
att efterfrågan överskrider tillgängligt abonnemang med ca 300 MW. Indikationer från Svenska 
kraftnät är att den avtalade inmatningskapaciteten på 1700 MW till Trolltjärn är att betrakta som fast. 
Ytterligare höjningar skulle medföra behov av omfattande nätförstärkningsåtgärder. Hantering av 
kapacitetsbegränsningen för inmatning beskrivs vidare i kapitel 3. 
 
Med de förväntade anslutningarna av nya uttagskunder i perioden 2027 – 2030 följer i dagsläget en 
osäkerhet om vilka anslutningspunkter som blir aktuella. Det gör att det är svårt att uttala sig om 
MBNV:s nät kommer att vara begränsande sett till efterfrågad uttagskapacitet. Den uppenbara 
begränsningen för uttagskapaciteten kopplar därför till abonnemanget mot Svenska kraftnät, vilket 
behöver höjas kraftigt för att möta efterfrågan. Behovet av ytterligare kapacitet i uttagsabonnemanget 
ses i prognosen uppkomma år 2027, och då öka från 236 – 740 MW till 870 MW från år 2030 och 
framåt. Som tidigare nämnts behövs sannolikt även någon form av flexibilitetstjänster för att optimera 
nätanvändningen och möjliggöra efterfrågat uttag. Mer om detta beskrivs i kapitel 3.  
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3 Planerade investeringar och alternativa lösningar 
I detta kapitel redogör MBNV för företagets arbetssätt för planerade åtgärder samt arbetssätt för att ta 
fram dessa. 
 

3.1 Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder 
Företagets nuvarande elnät är byggt för att överföra el från vindkraftparker till stamnätet. Planering 
av kapacitetsskapande och kapacitetshöjande åtgärder sker i nära dialog med de intressenter som 
önskar ansluta till nätet för att säkerställa att det framtida elnätet möter överföringsbehovet. 
Nätföretaget tar hänsyn till den kända kapacitetskön, tar fram förslag på lösningar och förankrar 
dessa hos anslutande kunder. Beslutet om slutlig nätutformning eller andra åtgärder ligger hos 
elnätsföretaget. 
 

3.1.1 Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat 
Företagets elnät är under uppbyggnad och MBNV har valt att redovisa de tre utbyggnadsetapper som 
antingen pågår eller är under utveckling. Företaget har valt att redovisa dessa på en övergripande nivå 
och se respektive utbyggnad som huvudsaklig distributionsinfrastruktur med tanke på det kraftigt 
ökande överföringsbehovet, för att skapa en överblick.  
 

3.1.2 Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet 
Nätutbyggnaden i MBNV:s elnät är i huvudsak finansierad via anslutningsavgifter. Företaget har 
också beviljats ett nätförstärkningslån för finansiering av viss gemensam infrastruktur (utbyggnation 
av station Trolltjärn) fram till dess att alla kunder som den avser möjliggöra har anslutit. Det innebär 
att det sker en tät dialog mellan anslutande kunder och elnätsföretaget kring val av tekniska lösningar 
eller andra åtgärder som möter kundernas behov på det mest kostnadseffektiva sättet. Samtidigt tar 
MBNV hänsyn till den fortsatta utvecklingen av nätet, vilket innebär att företaget i vissa fall väljer att 
exempelvis dimensionera upp en anläggning för att möjliggöra fortsatt framtida expansion på ett 
effektivt sätt. 
MBNV överväger för tillfället om andra lösningar än nätutbyggnad skulle vara en mer 
kostnadseffektiv lösning. Det är framför allt aktuellt för anslutning av energilager samt uttagskunder i 
antingen det redan befintliga elnätet eller i det nät som planeras för nya vindkraftanslutningar i etapp 
2.  
Bortom planperioden kan alternativa lösningar potentiellt möjliggöra anslutning av ytterligare 
elproduktion inom ramen för då befintlig infrastruktur och avtal med överliggande elnät. 
 

3.2 Planerade investeringar 
I Tabell 4 nedan presenteras de investeringsåtgärder som planeras 2025-2034. 
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Tabell 4 Planerade investeringar till och med år 2034 

Del-
område 

Projekt-
benämning 

Projekt-
beskrivning 

Syfte med 
projektet 

Projekt-
status 

Tidpunkt för 
driftsättning 

--- Etapp 1 Etablera 
stamnätsanslutning, 
150 kV ledningar 
och utbyggnation av 
fyra 150/33 kV 
stationer 

Anslutning 
av 
vindkraft 

4 2020-2029 

--- Etapp 2 Expansion av 
stamnätsanslutning, 
utbyggnation av 150 
kV ledningar och 
sex 150/33 kV 
stationer 

Anslutning 
av 
vindkraft 

3 2027-2030 

--- Etapp 3 Anpassning av 
elnätet för 
konsumtionskunder  

Anslutning 
av industri 
och 
batterilager 

5 2027-2030 

 
Projektstatus innebär något av följande alternativ:  
 
1 Planerad (internt beslutad).  
2 Inväntar tillstånd.  
3 Tillstånd beviljat, ej påbörjad.  
4 Påbörjad.  
5 Under övervägande (ej internt beslutad).  
6 Övrigt (ska specificeras). 
 

3.2.1 Kompletterande information om planerade investeringar 
MBNV:s elnät byggs ut i etapper.  
 
Den första etappen avser anslutning av totalt ca 700 MW vindkraft och består i etablering av 
anslutningspunkten mot Svenska kraftnät (Trolltjärn), 150 kV luftledningsnät och totalt fyra 150/33 
kV anslutningsstationer, varav två är i kommersiell drift idag. Denna etapp innehar nödvändiga 
nätkoncessioner för färdigställande och är under uppförande i den takt som utbyggnationen av 
vindkraftsproduktionen i området behöver. 
 
Den andra etappen består i anslutning av vindkraft upp till den nuvarande maximala 
inmatningsgränsen mot Svenska kraftnät, 1 700 MW. Den består i utbyggnation av 
anslutningspunkten mot Svenska kraftnät med ytterligare en tredje 400/150 kV transformator, nya 
150 kV ledningar och etablering av ca sex nya 150/33 kV anslutningsstationer. För detta steg är 
nätkoncessioner på plats. 
 
Den tredje etappen innebär anpassning av elnätet för anslutning av konsumenter. Det kan innebära 
utbyggnation av stationer och ledningar, men också förhandling med Svenska kraftnät om utökad 
uttagskapacitet från stamnätet. 
 

3.3 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 
Dagens överföringsbehov kan mötas genom abonnemang mot överliggande nät och inget behov av 
flexibilitetslösningar har identifierats. I de kommande etapperna, 2 och 3, är det framför allt 
överföringsbehov till konsumenter och till batterilager där det potentiellt kan finnas ett behov av 
flexibilitetslösningar. MBNV genomför nu förstudier för att undersöka behovet. 
 
För konsumenter bedöms kapacitet i eget nät finnas och, i den mån det krävs kundspecifika 
anpassningar, kunna tillskapas. MBNV har inlett en dialog med Svenska kraftnät om möjligheten till 
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ökat uttag från transmissionsnätet. Behovet av flexibilitet beror på utfallet av diskussionen – kan 
transmissionsnätet tillgodose behovet utan anpassningar bedöms det vara den mest effektiva 
lösningen. I annat fall kan flexibilitetslösningar övervägas. 
 
För batterilager är efterfrågan av kapacitet för inmatning högre än den tilldelning av kapacitet som 
Svenska kraftnät gjort. MBNV bedömer det inte sannolikt att inom överskådlig tid få en ökad 
tilldelning av inmatningskapacitet från Svenska kraftnät i anslutningspunkten i Trolltjärn. Det 
innebär att för att batterilageranslutningar över den tilldelade inmatningskapaciteten ska vara 
möjliga, krävs andra lösningar än nätkapacitet.  
 

3.3.1 Det förväntade behovet 
Behovet har bedömts genom att studera efterfrågan på inmatningskapacitet från batterier som 
överstiger den tilldelade inmatningskapaciteten från Svenska kraftnät. 
På kort sikt kan även behov uppstå i de fall utbyggnation av egen kapacitet inte kan göras i tid till 
kundens önskade inkopplingsdatum. I de fallen kan olika former av flexibilitet också vara en lösning 
för att överbrygga en tillfällig kapacitetsbrist. 
 
Tabell 5 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser i MW per delområde 

Delområde 0-2 år 3-5 år 6-10 år 

---  0-250 250 

 

3.3.2 Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av åtgärderna 
MBNV genomför nu förstudier för att undersöka vilken form av flexibilitet som kan bli aktuell. I det 
arbetet undersöker MBNV alla typer av tillgängliga åtgärder såsom prissignaler, flexibilitetstjänster 
(marknadsplatser eller bilaterala), villkorade avtal med mera. 
 
Mycket produktion ansluten i elnätet och stort intresse för att ansluta batterier skapar intressanta 
möjligheter att lösa överföringsbehov även då begräsningar mot överliggande nät finns. 
 

3.3.3 Omdirigering 
Ingen omdirigering har hitintills skett i företagets nät. Huruvida det blir aktuellt under planperioden 
får kommande utredningar visa.  
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4 Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 
2025–2034 möter överföringsbehovet 

 
De planerade åtgärderna för att möta överföringsbehovet i företagets eget elnät kommande 
tioårsperiod bedöms tillräckliga för de anslutningar som nu är under övervägande. 
Kapacitetsskapande investeringar kommer att vara nödvändiga. För de nu kända behoven av 
ledningar finns nätkoncessioner, men det ska inte uteslutas att ytterligare ledningar blir nödvändiga 
för att ansluta kunder i etapp 3. Tillstånd för ledningar, men också exempelvis leveranstider på 
utrustning såsom transformatorer, kan utgöra en tidsmässig risk för att möta behovet framförallt i 
etapp 3. 
 
För etapp 3 kan andra åtgärder än kapacitetsskapande investeringar bli aktuella. Det skulle kunna 
handla om flexibla anslutningsavtal eller bilateral flexibilitet, men MBNV undersöker nu frågan brett i 
dialog med anslutande kunder för att hitta lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder. Preliminärt 
bedöms viss regelutveckling nödvändig för att möjliggöra exempelvis mer flexibla anslutningsavtal 
och företaget följer med intresse det arbete som pågår både nationellt och inom EU. 
 
Frågan om överliggande näts förmåga att möta kommande behov har lyfts med Svenska kraftnät och 
ytterligare utredningar och diskussioner förväntas ske inom närtid. I dagsläget bedöms den 
överenskomna inmatningskapaciteten vara tillräcklig för att möta det prognosticerade behovet från 
elproducenter som önskar ansluta till elnätet. Om också energilagringsanläggningar ska ges möjlighet 
till full inmatning samtidigt som elproduktionen från anslutna elproducenter är hög bedöms 
kapaciteten inte räcka till. Här kan alternativa åtgärder på stamnätsnivå möjligen skapa 
kostnadseffektiva lösningar i gränssnitten mellan MBNV och Svenska kraftnät.  
 
Även för uttagskapacitet från Svenska kraftnät till MBNV skulle alternativa lösningar i form av 
flexibilitet eller villkorade avtal kunna vara ett kostnadseffektivt alternativ. MBNV avser att ta initiativ 
till en tätare dialog med Svenska kraftnät för att undersöka alternativa möjligheter för att tillgodose 
det prognosticerade kapacitetsbehovet. 
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5 Samråd 
Distributionsnätsföretaget ska samråda med Svenska kraftnät och berörda systemanvändare när det 
tar fram en nätutvecklingsplan. I arbetet med nätutvecklingsplanen har Markbygden Net Väst 
genomfört ett samråd med alla berörda systemanvändare hösten 2024 genom att offentliggöra en 
preliminär nätutvecklingsplan på företagets hemsida under en period på sex veckor.  
 

5.1 Redovisning av resultat från offentligt samråd  
Sammanfattningsvis har det inte inkommit några synpunkter på den publicerade 
nätutvecklingsplanen under samrådet. Resultatet från samrådet redovisas i ett separat dokument, 
samrådsredogörelsen. Där framgår vilka aktörer som lämnat svar och hur dessa har beaktats vid 
framtagande av den slutgiltiga nätutvecklingsplanen. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på 
Markbygden Net Västs hemsida, länk finns i tabell 1 i detta dokument.  
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6 Övrigt 
Ingen övrig information finns att lämna.  
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